



# LAPORAN OUTPUT VII

**MONITORING PAKET KONTRAK PHJD 2022  
OLEH INDEPENDEN ASSESOR (FORUM LLAJ)**

**PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022**





Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

1. Undangan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

Semarang, 19 September 2022

Nomor : 005/155375  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Monitoring Paket Kontrak  
PHJD/Independen Asesor

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir

di -

**Tempat**

Dalam rangka untuk memenuhi Verifikasi Tahap III tahun II Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2022 dan berdasarkan Manual Manajemen Program (*Program Management Manual/PMM*) PHJD Amandemen III, Bersama ini kami informasikan bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagai Independen Asesor akan melaksanakan kegiatan monitoring atas Paket Kontrak PHJD. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Saudara pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2022  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat Kumpul : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo  
Jl. Soeparjo Roestam No.9a, Rw. 6, Andongsili, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351  
Acara : Rapat Koordinasi Forum LLAJ dan Kegiatan Monitoring Pekerjaan Fisik Paket Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) tahun 2022  
Lokasi Monitoring : 1. Ruas Jalan Batur – Dieng – Kejajar – Wonosobo (Paket 1);  
2. Ruas Jalan Kertek – Kepil (Paket 2);  
3. Ruas Jalan Magelang – Kaliangkrik – Sapuran (Paket 3).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pih. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris

**SYURYA-DETA SYAFRIE, ST, MT**

Pembina (IV/a)

NIP. 19810606 200501 1 007



Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

Lampiran : Surat Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 19 September 2022  
Nomor : 005/ 15537  
Hal : Undangan

---

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua POKJA Forum LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Forum LLAJ Provinsi Jawa Tengah
4. Kapolsek Kejajar, Polres Wonosobo;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.





## 2. Daftar Hadir



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700  
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

#### DAFTAR HADIR

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 September 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan  
Kabupaten Wonosobo  
Jl. Soeparjo Roestam No. 9a RW. 6 Kec. Mojotengah Kabupaten Wonosobo  
Acara : Kegiatan Monitoring Pekerjaan Fisik/Independent Assessor Paket Program  
Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun 2022

| NO  | NAMA             | INSTANSI                        | JENIS<br>KELAMIN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 1.  | Bagus Hario S.   | FLLAJ Prov.                     | L                | 1.           |
| 2.  |                  | DPHUB JATENG                    | L                | 2.           |
| 3.  | Astri Meningsih  | FLLAJ Wonosobo                  | P                | 3.           |
| 4.  | Henry            | Bappena                         | P                | 4.           |
| 5.  | Achmad Wicaksono | DISPERKIMHUB                    | L                | 5.           |
| 6.  | M. Waluyo        | Disperkimhub                    | L                | 6.           |
| 7.  | Ida Roen         | Disub Prov Jt                   | P                | 7.           |
| 8.  | Sri Utami        | Disperkimhub Wsb                |                  | 8.           |
| 9.  | Artane H         | DPUR WSB                        | L                | 9.           |
| 10. | Rizqi H.         | DPUR Wonosobo                   | L                | 10.          |
| 11. | Fernanda Vazza   | FLLAJ Wonosobo                  | L                | 11.          |
| 12. | Alha Reza A.     | FLLAJ Jateng                    | L                | 12.          |
| 13. | Eko Khairul M    | FLLAJ Wonosobo                  | L                | 13.          |
| 14. | Asi Wiji         | Konsultan PHJD<br>DPBPPK JATENG | L                | 14.          |
| 15. | Ebakeng M        | DPUR Wsb                        | L                | 15.          |



Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

| NO  | NAMA            | INSTANSI       | JENIS KELAMIN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 16. | Asfuti F        | FLLAJ          | P             | 16.          |
| 17. | Liana Argap     | FLLAJ.         | P             | 17.          |
| 18. | Risa. A         | FLLAJ          | P             | 18.          |
| 19. | DIAN PRACATI    | DISHUB         | P             | 19.          |
| 20. | Rini K          | Dishub         | P             | 20.          |
| 21. | Indy Nurul      | Dishub         | P             | 21.          |
| 22. | Riky Nur. A     | FLLAJ          | P             | 22.          |
| 23. | Hardiyanti      | DPUPR          | P             | 23.          |
| 24. | Afin Muringet   | Perda Wsate    | P             | 24.          |
| 25. | ANRUSTIDA       | Lonas Perkeb   | P.            | 25.          |
| 26. |                 | — —            | P             | 26.          |
| 27. | Petrawan N      | Disperhukmas   | L             | 27.          |
| 28. | Ayu Supriyati   | Monusako Eksp  | L             | 28.          |
| 29. | Indra S         | Disperhukmas   | L             | 29.          |
| 30. | Ade Wilda A.H   | Disperhukmas   | L.            | 30.          |
| 31. | FERI Dwi Dana P | FLLAJ WSB      | L             | 31.          |
| 32. | Lera D.A        | Dishub Prov Jt | P             | 32.          |
| 33. | Wawan Widayati  | — —            | L             | 33.          |
| 34. | Ahda Reza A.    | FLLAJ Jateng   | L             | 34.          |
| 35. | Yuly e.         | Dishub Jt      | L             | 35.          |



Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

| NO  | NAMA            | INSTANSI           | JENIS KELAMIN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 36. | M Nizar Ogianda | FLLAJ              | L             | 36.          |
| 37. | RENDY A         | Anggota POKJA      | L             | 37.          |
| 38. | Ganung Saputra  | Dishub Prov Jateng | L             | 38.          |
| 39. | Hadri           | DPU BMCK           | L             | 39.          |
| 40. | Ury Wahyu       | DPU BMCK           | P             | 40.          |
| 41. | Retno Endah     | FLLAJ              | P             | 41.          |
| 42. | DEWI FORTUNA    | FLLAJ              | P             | 42.          |
| 43. | VIVI            | DPU BMCK           | P             | 43.          |
| 44. | Devri           | DISHUB             | L             | 44.          |
| 45. | M HAIDAR R      | DPU BMCK           | L             | 45.          |
| 46. | Bunawan Syafii  | Dishub Wonorebo    | L             | 46.          |
| 47. |                 |                    |               | 47.          |
| 48. |                 |                    |               | 48.          |
| 49. |                 |                    |               | 49.          |
| 50. |                 |                    |               | 50.          |





### 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

#### a. Paket Pekerjaan 1 : Ruas Jalan Batur-Dieng-Kejajar-Wonosobo

#### FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

PAKET : Paket 1  
RUAS : Ruas Jalan Batur-Dieng-Kejajar-Wonosobo  
TANGGAL : 22 September 2022

| NO.                         | PEKERJAAN                                    | STA | KONDISI                                                                                                                              | MASUKAN                                                                                                                                                             | DOKUMENTASI |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. Ruas Jalan Batur-Dieng   |                                              |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |             |
|                             | 1. Pelebaran menuju standar menjadi 7 meter. |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelebaran jalan dari 5 meter menjadi 7 meter;</li><li>- Kurangnya penerangan jalan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan PJU;</li><li>2. Pebaikan dan pemeliharaan rambu dampak dari pelebaran jalan.</li></ul>                          |             |
|                             | 2. Perkerasan Bahu                           |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkerasan bahu jalan yang dipasang dalam kondisi baik</li></ul>                             | Pemeliharaan bahu jalan dengan pembersihan tanaman di sekitar                                                                                                       |             |
| B. Ruas Jalan Kejajar-Dieng |                                              |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |             |
|                             | 1. Pelebaran menuju standar menjadi 7 meter. |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelebaran jalan dari 5 meter menjadi 7 meter;</li><li>- Kurangnya penerangan jalan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penambahan PJU;</li><li>- Pengecetan marka jalan yang di overlay agar segera dilaksanakan (terutama marka jalan);</li></ul> |             |



Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

| NO.                            | PEKERJAAN          | STA | KONDISI                                                   | MASUKAN                                                                                                                               | DOKUMENTASI                                                                          |
|--------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 2. Perkerasan bahu |     | - Belum terdapat guadril pada sisi ruas jalan yang curam. | - Pemeliharaan guadril akibat dari pelebaran jalan;<br>- Pemasangan guadril di desa kali lembu pada koordinat - 7.20534, +109.911414; |   |
| C. Ruas Jalan Wonosobo-Kejajar |                    |     |                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                      |
|                                | 1. Overlay Jalan   |     | - Overlay Jalan                                           | - Pebaikan dan pemeliharaan rambu dampak dari pelebaran jalan.                                                                        |  |





Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

b. Paket Pekerjaan 2 : Ruas Jalan Kertek – Kepil

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

PAKET : Paket 2  
RUAS : Ruas Jalan Kertek-Kepil  
TANGGAL : 22 September 2022

| No.                          | PEKERJAAN                           | STA | KONDISI                                                                                                                              | MASUKAN                                                                                                                                    | DOKUMENTASI                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Ruas Jalan Kertek – Kepil |                                     |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 1.                           | a. Pelebaran Jalan                  |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelebaran jalan dari 5 meter menjadi 7 meter;</li><li>- Kurangnya penerangan jalan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan PJU;</li><li>2. Pebaikan dan pemeliharaan rambu dampak dari pelebaran jalan.</li></ul> |   |
|                              | b. Penambahan Perkerasan Bahu Jalan |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkerasan bahu jalan yang dipasang dalam kondisi baik</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penambahan marka tepi;</li></ul>                                                                   |  |



Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

| No. | PEKERJAAN                         | STA | KONDISI                                                                                                                                                                                                   | MASUKAN                                                                                                                                                              | DOKUMENTASI                                                                          |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | c. Pemasangan delineator          |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Deliniator yang dipasang dalam kondisi baik, namu ada satu delineator yang rusak;</li><li>- Deliniator yang dipasang tidak dilengkapi dengan reflektor.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemasangan reflektor pada delineator;</li><li>- Pemeliharaan dan perawatan deliniator yang telah dipasang.</li></ul>         |   |
|     | d. Pemeliharaan rutin dan kondisi |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Guadril yang terpasang pada ruas jalan ini berada pada bahu jalan</li></ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeliharaan dan perawatan guadril pada sisi jalan dampak dari overlay jalan pada koordinat ( - 7.4856, 109.9883);</li></ul> |  |



c. Paket Pekerjaan 3 : Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik-Sapuran

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

PAKET : Paket 3  
RUAS : Ruas Jalan Magelang – Kaliangkrik – Sapuran  
TANGGAL : 22 September 2022

| No.                                  | PEKERJAAN                                  | STA | KONDISI                                                                                                                                                                                                                                                                                | MASUKAN                                                                                                                                                        | DOKUMENTASI                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Ruas Jalan Magelang – Kaliangkrik |                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| 1.                                   | a. Pelebaran Jalan                         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah dilakukan pekerjaan pelebaran Jalan dari 5 meter menjadi 7 meter;</li><li>- Pada ruas jalan yang sedang dilakukan pekerjaan belum terdapat marka (tengah dan tepi)</li><li>- Penerangan jalan kurang pada ruas tersebut kurang</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengecetan ulang marka tengah dan tepi;</li><li>- Penambahan PJU 1 section</li><li>- Perlengkapan jalan.</li></ul>     |    |
|                                      | b. Pembuatan talud disisi kiri.            |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembuatan talud jalan pada sisi kiri jalan</li></ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembersihan rumija dapat dilakukan saat pekerjaan sudah selesai.</li><li>- Perawatan dan pemeliharaan talud.</li></ul> |   |
|                                      | c. Pembuatan drainase pada sisi kiri jalan |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Terjadi pendangkalan, dan penyumbatan akibat pekerjaan pembuatan talud yang berada di saluran.</li></ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan dan pemeliharaan drainase.</li></ul>                                                                         |  |





Monitoring Paket Kontrak PHJD 2022  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah

| No.                                | PEKERJAAN          | STA | KONDISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MASUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DOKUMENTASI                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Ruas Jalan Sapuran- Kaliangkrik |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
| 2.                                 | a. Pelebaran Jalan |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah dilakukan pekerjaan pelebaran Jalan dari 5 meter menjadi 7 meter;</li><li>- Pada ruas jalan yang sedang dilakukan pekerjaan belum terdapat marka (tengah dan tepi)</li><li>- Penerangan jalan kurang pada ruas tersebut kurang</li><li>- Tidak terdapat rambu peringatan berkelok dan chevron.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perawatan dan pemeliharaan jalan pada ruas tersebut;</li><li>b. Pengecatan marka tengah dan tepi;</li><li>c. Penambahan PJU 1 section;</li><li>d. Penambahan rambu Chevron;</li><li>e. Penambahan rambu berkelok;</li><li>f. Penambahan delineator;</li><li>g. Pengaturan lalu lintas pada ruas yang dilakukan pekerjaan.</li></ul> |                                                                                            |
|                                    | b. Overlay jalan   |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah dilakukan pekerjaan pelebaran Jalan dari 5 meter menjadi 7 meter;</li><li>- Pada ruas jalan yang sedang dilakukan pekerjaan belum terdapat marka (tengah dan tepi)</li><li>- Penerangan jalan kurang pada ruas tersebut kurang</li></ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan dan pemeliharaan jalan pada ruas tersebut;</li><li>- Pengecatan marka tengah dan tepi;</li><li>- Penambahan PJU 1 section.</li></ul>                                                                                                                                                                                       | <br> |



Pelaksana Survey:

| NO | NAMA                    | INSTANSI             | NO HP          | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1  | ERRY                    | DISHUB<br>JATENG     | 0812 2816858   |              |
| 2  | Bagus Haini<br>Sedijadi | Pakya<br>FLLAJ Prov  | 08122 5555655  |              |
| 3  | ANANG H                 | DARMAS               |                |              |
| 4  | Sumarto                 | DISHUB<br>WONOSABO   | 085 227824920  |              |
| 5  | Adi Widi<br>Soro        | PSL 8514<br>WONOSABO | 081228 402747  |              |
| 6  | YULY CAHYOWO            | DISHUB JATENG        | 081 228 0240 5 |              |
| 7  |                         |                      |                |              |