

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
 PAKET PRESERVASI JALAN KERTEK - KEPIL (PAKET 2)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 25 Juli 2022
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: 620/978
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
	3 Sektor	: Transportasi
	3 Subsektor	: Jalan
	4 Nama proyek	: Paket Preservasi Jalan Kertek - Kepil
	5 Lokasi Proyek	: - Desa Pancekelan, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo : - Desa Beran, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
	6 Tujuan	a. Pelebaran jalan menuju standar b. Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan c. Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemandapan jalan
7 Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan Provinsi Jawa Tengah yang ada di wilayah KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang terdiri dari pekerjaan, Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi (BMW) dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 239 Hari Kalender.	
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a. Pelebaran Jalan 3.35 km b. Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 15.79 km
	2 Dampak lingkungan	Ada X Tidak ada. Dokumen lingkungan : DPLH
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	Tidak ada pembebasan lahan
	4 Rincian kontak	Nama PPK Ir. Rudi Widiatmanto, MT
	5 Sumber dana	: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
	6 Anggaran (Pagu) proyek	: Rp. 15.016.400.000,00
	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek (DPA)	: 15 Desember 2021
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	Rencana 30.317% Realisasi 60.001% Deviasi 29.684%
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 15.016.400.000,00
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 31 Oktober 2022
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	a. Pelebaran Jalan 3.35 km b. Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 15.79 km
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada perubahan
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Ada
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
	Tanggal	: 7 Maret 2022
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: LPSE Provinsi Jawa Tengah https://lpse.jatengprov.go.id/
	3 Proses pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
	4 Jenis kontrak	: Harga Satuan
	5 Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 97 Peserta Tender
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 3 Perusahaan melakukan penawaran
	8 Perkiraan biaya (HPS)	: Rp. 15.016.394.229,10
	9 Entitas administrasi kontrak	: Ir. Rudi Widiatmanto, MT
	10 Judul kontrak	: Paket Preservasi Jalan Kertek - Kepil
	11 Perusahaan kontrak	: PT Selo Kencono Putra Persada
	12 Harga kontrak	: Rp. 14.265.574.000,00
	13 Lingkup kerja	a. Pelebaran Jalan 3.35 km b. Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 15.79 km
	14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai 7 Maret 2022 b. Selesai (Konstruksi) 31 Oktober 2022
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Addendum kontrak (balanced budget MC-0)
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi
	3 Variasi lama kontrak	: Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif
	4 Variasi lingkup kontrak	: Addendum kontrak (balanced budget MC-0) per masing - masing lingkup
	5 Alasan perubahan harga	- Belum ada perubahan
	6 Alasan perubahan lingkup dan lama	- Belum ada perubahan