



PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD)

PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PU BINA MARGA & CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

JL. MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG 50144, TELP / FAX : (024) 7608368


website : <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>

e-mail : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

PENDAHULUAN

1. **Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)** adalah pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang **bersumber dari APBN Rupiah murni**.
2. PHJD sebagai suatu upaya **percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap** di KSN.
3. PHJD didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dilakukan dalam program percontohan *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) di Prov. NTB dan Kab. Lombok Barat
4. Skema PHJD berupa **pembiayaan awal (*pre-financing*) oleh Pemerintah Daerah dan penggantian (*reimbursement*) oleh Pemerintah Pusat** berdasarkan **hasil verifikasi atas pencapaian output**.
5. Dasar hukum:
 - Undang Undang tentang APBN
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

PETA IDENTIFIKASI JARINGAN JALAN KSPN BOROBUD



RUAS JARINGAN JALAN KSPN BOROBUDUR

Koridor	No. Ruas	Nama Ruas	Status	Kabupaten	Panjang (Km)	Lebar (m)	RoW (m)	Kondisi (%)
1. Adi Sutjipto Airport - Borobudur	182	Blondo - Mendut/Karet	P	Magelang	7.98	9	13	100
	172	Magelang - Salaman	P	Magelang	15.2	8.5	12	
	C.26.01.4	Tanjung Japuan - Mendut	K	Magelang	2.5	4	9	
2. Adi Sumarmo Airport - Borobudur	183	Blabak - Jrahah/Selo Bts. Kab. Boyolali	P	Magelang	25.31	5.5	7.5	
	184	Boyolali - Selo - Jrahah	P	Boyolali	24.32	6	7.5	
3. NYIA – Borobudur	C.26.02.4	Ampel - Selo	K	Boyolali	14			
	165 - 169 - 168 - 171	Bts. Kab. Purworejo / Bener - Maron	P	Purworejo	34.3			100
	61	BPIW: Jalan Brigjen Katamso	K	Purworejo	2.92	6	12	100
	109	Kalijambe - Cacaban Lor	K	Purworejo	6.73	3	5	85.8
	110	Cacaban Lor - Bts. Magelang	K	Purworejo	2.23	4	6	40.00
	111	Banyuasin - Cacaban Lor	K	Purworejo	6.16	3	6	31.45
	4	Tambakanyar - Banyuasin	K	Purworejo	8.58	4	6	81.7
	46	Banyuasin - Pagerharjo	K	Purworejo	2.95	3.5	6	67.32
	020	Cangkrep - Bagelen	K	Purworejo	10	4	7	
4. NYIA – Dataran Tinggi Dieng	164	Kertek - Kepil	P	Wonosobo	18.9	6	8	
	166 - 167	Maron - Kemiri - Kepil	P	Wonosobo	19.1	5	8	
	C.26.05.4	Candiasan - Suparjo Rustam	K	Wonosobo	12	4.5	7	
	106 - 107	Wonosobo - Kejajar - Dieng	P	Wonosobo	22.9	5.5	7.5	
	C.26.05.7	Rake Panangkaran	K	Wonosobo	8.67	4	7	
	C.26.05.8	Rake Sanjaya	K	Wonosobo	3.75	4	7	100
Borobudur - Dieng	168	Kapulogo – Bts. Kab. Magelang	K	Wonosobo	2,868			
		Borobudur–Magelang (ruas di Magelang ?)						



PELAKSANAAN PHJD TA. 2021

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN



Nomor : S-BMK/7/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021

Yth. (Para Kepala Daerah Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah bahwa Surat Penetapan Pemberian Hibah diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan lembaga terkait. Selanjutnya, memperhatikan surat PM, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor KU.0204-Sj/060 tanggal 6 November 2020 hal Usulan Besar Alokasi Hibah 2021 untuk KSPN Phase I, II, III dan PRIM, serta mengacu pada Berita Acara Pembahasan Usulan Alokasi dan Daerah Calon Penerima Program Hibah Jalan Daerah TA 2021 untuk Phase I, II dan III antara Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BA-20/PPK.3/2020 tanggal 30 November 2020, dengan ini kami sampaikan penetapan pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah selinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah;
4. Pemerintah Provinsi/Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah; dan
5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penertiban SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, ketersediaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan;
7. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



-2-

Keterangan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Dibundat dengan secap elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan



LAMPIRAN II
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-BMK/7/2021
Tanggal : 09 Januari 2021

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI PROGRAM
HIBAH JALAN DAERAH TA 2021

No	Pemda	Nilai Hibah (Rp)	Target Output (km)
1	Provinsi Jawa Tengah	44.000.000.000	184,2
2	Provinsi Jawa Timur	422.083.000.000	473,4
3	Provinsi Kalimantan Barat	44.000.000.000	70,9
4	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.850.000.000	104,9
5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	73.482.300.000	68
6	Provinsi Sulawesi Selatan	57.431.000.000	50,0
7	Provinsi Sulawesi Tenggara	39.639.050.000	99,6
8	Provinsi Sumatera Barat	56.331.200.000	107,4
9	Provinsi Sumatera Utara	44.000.000.000	32,7
10	Kabupaten Belitung	39.583.620.000	107,9
11	Kabupaten Humbang Hasundutan	22.000.000.000	52,1
12	Kabupaten Malang	35.182.400.000	68,4
13	Kabupaten Manggarai Barat	24.287.450.000	25,5
14	Kabupaten Pasuruan	33.165.000.000	100,2
15	Kabupaten Pesisir Selatan	30.621.600.000	44,2
16	Kabupaten Sambas	22.000.000.000	52,2
17	Kabupaten Simalungun	22.000.000.000	45,5
18	Kabupaten Tana Toraja	28.590.300.000	75,4
19	Kabupaten Toraja Utara	26.020.500.000	50,0
20	Kabupaten Wakatobi	37.132.820.000	40,1
21	Kabupaten Wonorebo	22.000.000.000	38,3

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Dibundat dengan secap elektronik
Astera Primanto Bhakti

KESEDIAAN MENGIKUTI PHJD TA 2021



GOVERNOR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Januari 2021

Nomor : 629 / 0000740

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Kesiadaan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah TA 2021

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

di -

JAKARTA

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-3/PMK.7/2021 tanggal 09 Januari 2021 perihal Persetujuan atas Pemberian Hibah PHJD serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten, bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiadaan mengikuti kelanjutan PHJD Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah hibah setinggi-tingginya Rp 44.000.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Rupiah).

Selubungan dengan hal tersebut, rencana penggunaan dana hibah sebesar Rp 44.000.000.000,- telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan konstruksi fisik, penyediaan material, kegiatan supervisi, dan pengembangan institusi sesuai kebutuhan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekjen Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perairan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jember-DIV.

Jalan Rahayu Nomor 9 Telpon: 8311174 (20 saluran) Faksimile 8311265
Semarang Kode Pos 50243

TABEL ALOKASI APBD PHJD TA 2021


NO	Nama Prov/Kab	Nama Paket/Kegiatan	Paga	Output	Progress	No Peraturan Tentang APBD 2021	Keterangan
A. Kegiatan Dasar dan Pengembangan							
1.	Provinsi Jawa Tengah	Desain PHJD	2.500.000.000		Proses Tender	Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lampiran Daerah nomor 5 tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020	Desain PHJD masuk dalam verifikasi anggaran APBD TA. 2021
2.	Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan PHJD	1.300.000.000		Proses Tender	Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lampiran Daerah nomor 5 tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020	Konfirmasi Pengawasan PHJD masuk anggaran APBD TA. 2021
B. Kegiatan Insentif Instansi Lain							
1.	Provinsi Jawa Tengah	DPU BACE	3.000.000.000			Dalam Proses	Pengawasan Kegiatan Fisik
2.	Provinsi Jawa Tengah	DPU BMD, BAPEDA, DINAS PERHUBUNGAN, BPKAD, DINAS PARIWISATA	2.000.000.000			Dalam Proses	Kegiatan Non Fisik
Total			4.000.000.000				
C. Kegiatan Fisik							
1.	Provinsi Jawa Tengah	Pemrosesan dan Pelebaran Jalan Wonorejo-Bajaj-Darang	11.585.730.000,00	21,7 Km	Persiapan Tender	Dalam Proses	
2.	Provinsi Jawa Tengah	Pemrosesan dan Pelebaran Jalan Kemek - Kapu/Bts Kab. Wonorejo-Bts Kab. Ponorogo-Kab. Ngagelang	14.158.430.000,00	91,36 Km	Persiapan Tender	Dalam Proses	
3.	Provinsi Jawa Tengah	Pemrosesan dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jatayu Solo-Glasak	14.255.880.000,00	45,63 Km	Persiapan Tender	Dalam Proses	
Total			40.000.000.000,00	164,19 Km			
Grand Total			44.000.000.000,00				

□ Alokasi Anggaran PHJD yang telah disetujui oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan pada Tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **44,00 Milyar**, dengan komposisi :

KONSTRUKSI / FISIK SEBESAR **40,00 MILYAR**
NON FISIK / INSENTIF SEBESAR **4,00 MILYAR**

RUAS PENANGANAN TA. 2021

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang SK Jalan	Penanganan (KM)			Total Anggaran				Panjang (km)	Nilai Kontrak Rencana (Juta)	TOTAL PAGU (Rp.) (Juta)	KET.
				PR + RK (KM)	Pelebaran		PR + RK (Rp)		Pelebaran (Juta)					
					Panjang (KM)	KM - KM	Satuan	Total	Satuan	Total				
1	106	Dieng - Kejajar	10,20	10,20	-		92,24	940,86		-	10,20	940,86	11.119,69	PAKET 1
2	107	Wonosobo - Kejajar	13,00	10,00	3,00	69+330 - 71+030	92,24	922,42	3.085,47	9.256,41	13,00	10.178,82		
						71+070 - 72+370								
3	167	Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo	8,60	8,60	-		47,06	404,72		-	8,60	404,72	13.619,93	PAKET 2
4	164	Kartek - Kepil	19,14	15,69	3,45	60+825 - 64+275	47,06	738,38	2.748,65	9.482,86	19,14	10.221,23		
5	166	Maron - Kemiri	10,98	10,98	-		47,06	516,72		-	10,98	516,72		
6	165	Maron - Purworejo	2,94	2,94	-		47,06	138,36		-	2,94	138,36		
7	168	Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo	8,25	8,25	-		47,06	388,25		-	8,25	388,25		
8	169	Bener -Bts. Kab. Purworejo	12,10	12,10	-		47,06	569,43		-	12,10	569,43		
9	171	Salaman - Borobudur	8,07	8,07	-		47,06	379,78		-	8,07	379,78		
10	172	Magelang - Salaman	13,75	13,75	-		47,06	647,08		-	13,75	647,08		
11	182	Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang)	7,53	7,53	-		47,06	354,36		-	7,53	354,36		
12	183	Blabak - Jrah/Selo Bts. Kab. Bojolali	25,31	24,59	0,72	09+860 - 10+038	49,54	1.218,34	2.590,97	1.860,32	25,31	3.078,66	13.115,00	PAKET 3
						13+500 - 14+040								
13	184	Bojolali - Jrah/Selo Bts. Kab. Magelang	24,32	20,85	3,48	27+900 - 31+375	49,54	1.032,71	2.590,97	9.003,63	24,32	10.036,33		
Total			164,19	153,55	10,64			8.251,41		29.603,21	164,19	37.854,62	37.854,62	



PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Paket | : Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Wonosobo - Kejajar-Dieng (PHJD) |
| 2. Penyedia | : PT. JATI AGUNG ARSITAMA |
| 3. Konsultan Pengawas | : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam |
| 4. Nilai Pagu | : Rp 11.585.730.000,00 |
| 5. Nilai Kontrak | : Rp 11.064.343.000,00 |
| 6. Nomor dan Tanggal Kontrak | : No. 620/979 Tanggal 26 April 2021 |
| 7. Waktu Pelaksanaan | : 187 Hari Kalender |
| 8. Rencana PHO | : 29 Oktober 2021 |
| 9. Lingkup Pekerjaan | : Pelebaran 4,6 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 2,49 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 20,71 Km |





PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

LOKASI PEKERJAAN


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 3,00 Km
 - a. Nomor Ruas : 107 ; KM BMS. 69+330 s.d 71+030 dan KM 71+070 s.d 72+370
 - b. Nama Ruas : Wonosobo-Kejajar
 - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo
 - d. Desa / Kecamatan : Desa Kuripan, Kec. Garung
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non efektif 20, 20 Km
 - a. Nomor Ruas : 106, 107
 - b. Nama Ruas : Dieng - Kejajar dan Wonosobo - Kejajar
 - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo

URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin

PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG



PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

WONOSOBO – KEJAJAR - DIENG

PELEBARAN



PRESERVASI



PROGRES per 5 September 2021:

RENCANA : 51,49 %

REALISASI : 68,30 %

DEVIASI : 16,81 %

PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Paket | : Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kertek-Kepil-Bts. Kab. Wonosobo-Bts. Kab. Purworejo-Kab. Magelang (PHJD) |
| 2. Penyedia | : PT. VALENTARA SARANA RAYA |
| 3. Konsultan Pengawas | : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam |
| 4. Nilai Pagu | : Rp 14.158.410.000,00 |
| 5. Nilai Kontrak | : Rp 13.619.933.000,00 |
| 6. Nomor dan Tanggal Kontrak | : No. 620/980 Tanggal 26 April 2021 |
| 7. Waktu Pelaksanaan | : 187 Hari Kalender |
| 8. Rencana PHO | : 29 Oktober 2021 |
| 9. Lingkup Pekerjaan | : Pelebaran 4,6 m menjadi 7 m, Panjang Efektif 2,51 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 88,85 Km |





PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

LOKASI PEKERJAAN


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 3,45 Km
 - a. Nomor Ruas : 164 ; KM BMS. 60 + 825 s.d 64 + 275
 - b. Nama Ruas : Kertek -Kepil
 - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo
 - d. Desa / kecamatan : Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non Efektif 87,91 Km
 - a. Nomor Ruas : 164,165 – 169,171 – 172, dan 182
 - b. Nama Ruas : Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo, Kertek – Kepil, Maron – Kemiri, Maron – Purworejo, Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo, Bener -Bts. Kab. Purworejo, Salaman – Borobudur, Magelang – Salaman, Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang).
 - c. Kabupaten/Kota : Wonosobo, Magelang, dan Purworejo

URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)

1. Pelebaran Dari 4,6 M Menjadi 7 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin.

PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG



PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

KERTEK - KEPIL/Bts. Kab. WONOSOBO - Bts. Kab. PURWOREJO - Kab. MAGELANG

PELEBARAN



PRESERVASI



PROGRES per 5 September 2021:

RENCANA : 62,028 %

REALISASI : 83,75 %

DEVIASI : 21,722 %

PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Paket | : Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak (PHJD) |
| 2. Penyedia | : PT.WIRA BHAKTI MULIA-PT. BERUANG BANYAK SEKALI KSO |
| 3. Konsultan Pengawas | : PT. Adhiyasa Desicon KSO PT. Prima Cipta Karsa Sabapathamam |
| 4. Nilai Pagu | : Rp 14.255.860.000,00 |
| 5. Nilai Kontrak | : Rp 13.114.995.000,00 |
| 6. Nomor dan Tanggal Kontrak | : No. 620/833 Tanggal 14 April 2021 |
| 7. Waktu Pelaksanaan | : 199 Hari Kalender |
| 8. Rencana PHO | : 29 Oktober 2021 |
| 9. Lingkup Pekerjaan | : Pelebaran 6 m menjadi 8,4 m, Panjang Efektif 3,3 Km dan Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi 46,3 Km |





PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

LOKASI PEKERJAAN


1. Lingkup Pekerjaan Pelebaran dengan Panjang Efektif 4,20 Km
 - a. Nomor Ruas : 183 ; KM SKA. 09+860 s.d 10+038 dan KM. 13+500 s.d 14+040
184 ; KM SKA. 27+900 s.d 31+375
 - b. Nama Ruas : Boyolali – Selo - Jrakah
 - c. Kabupaten/Kota : Boyolali
 - d. Desa / kecamatan : Desa Winong, Kecamatan Boyolali
2. Lingkup Pekerjaan Preservasi (Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi) dengan Panjang non Efektif 49,63Km
 - a. Nomor Ruas : 183, 184
 - b. Nama Ruas : Blabak – Jrakah dan Boyolali – Selo - Jrakah
 - c. Kabupaten/Kota : Magelang, dan Boyolali

URAIAN PEKERJAAN (PENANGANAN)

1. Pelebaran Dari 6,0 M Menjadi 8,4 M.
2. Jenis Lapis Perkerasan : Aspal 2 Lapis
3. Struktur Perkerasan Pada Lokasi Pelebaran : Agregat Kelas A
4. Struktur Perkerasan Di Atas Eksisting : Aspal
5. Pekerjaan Rutin Kondisi Dan Pemeliharaan Rutin.

PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK



PAKET PRESERVASI DAN PELEBARAN JALAN

BOYOLALI - JRAKAH/SELO - BLABAK

PELEBARAN



PRESERVASI



PROGRES per 5 September 2021:

RENCANA : 55,538 %

REALISASI : 56,286 %

DEVIASI : 0,748 %